
EFFEKTIVES PROJEKTMANAGEMENT

Den Projekterfolg kontinuierlich absichern
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Klar identifizierbare Leistungslücken im Projektmanagement

• Perfektes Zusammenspiel Fachbereiche - Projekt

• Klare Zielsetzung und enge Führung; 
Klare Aufgaben-/ Ergebnisverantwortung

• Entscheidungsfähigkeit und -sicherheit

• Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit

• Konsequentes Monitoring/ Controlling

• Einheitliche Standards und Abläufe

• Beherrschung von Projektrisiken 

• Standortübergreifende Teams, 
Personalentwicklung

• Zu späte Einbindung Linie, Schnittstellenkonflikte 

• Unklare Standards und Verantwortlichkeiten

• „Technologieverliebtheit“ 

• Kein kaufmännisches Projektcontrolling 

• Fehlende Ergebnisorientierung

• Intransparente Prozesse 

• Unterschiedliche Standards und Systeme

• Fehlende Strukturen zur Risikobeherrschung

• Lokale Projektteams, kein Austausch, kein 
Wissenstransfer

„Fit“ von Strukturen und Prozessen zum 
Projekt- und Produktportfolio 

Tools und Skills als Basis für effektive und 
effiziente Projektarbeit

Anforderungen ... ... und die Realität

Konsequenzen

Quelle: Admetam
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Effektives Projektmanagement durch vier Instrumente sichern

1) PEP = Produktentstehungsprozess

Projekt-
organisation

GatewaykonzeptProzessstandards

• Prozessanalysen-
und synthesen

• Strukturplan mit 
Arbeitspaketen

• In-/Output je Step 

• Verantwortlichkeiten

• Auswertung bestehen-
der Projekte 

• Definition 
Gateways/
Meilensteine

• Sub-Gateways für 
Zwischenevaluation

• Festlegung
Reviewzyklen und -
zeitpunkte

• Etablierung Gateway 
Evaluation Committee

• Flexible 
Teamstrukturen

• Aufgaben, 
Kompetenzen und 
Verantwortungen 

• Eskalations-
mechanismen

• Aufgaben, Inhalte, Ergeb-
nisse klar beschrieben

• Entscheidungsfähigkeit 
und -sicherheit gewähr-
leistet

• Ergebnisorientierung 
sichergestellt

• Gatewayfreigaben als 
Führungsaufgabe 
etabliert

• Zusammenspiel Linie –
Projekt verbessert

• Schnittstellen reduziert

• Abläufe verschlankt

• Struktur transparent

• Abfolge Aktivitäten
klar

• Process owner 
festgelegt

31 2 Reporting

• Kaufmännisches 
Projektcontrolling

• Monitoring Liquidität/
Zahlungsströme

• Standardreports

• PM-Handbuch und -Toolbox

• Verzahnung Controlling 
– PEP1) - Gateways

• Reporting klar strukturiert

• Abteilungsübergreifende 
Transparenz hergestellt

• Toolbox für effiziente 
Planung verfügbar

• Handlungsbedarfe 
frühzeitig erkennbar

4

Inhalte

Ergebnisse
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Phasen

• Definierte Arbeitspakete innerhalb 
eines PEP-Abschnitts

• Freigabe nach Prüfung der 
geforderten Arbeitsergebnisse in 
Gateway Meetings

Gateways

• Fixe Prüfpunkte zur verbindlichen 
Bewertung des Projektreifegrades

• Ergebnisorientierte Prüfkriterien

• Klar definierte Aufgaben

• Zwischenevaluation über Sub-
Gateways

• Kein Projektfortgang ohne Erfüllung 
Gatewaykriterien

• Abgesicherte Projektstände 

• Konsistente Entscheidungen für
weiteres Vorgehen

Mit Gateway-Konzept Ergebnisse kontinuierlich absichern

Aufgabenpakete, Ergebnisse und Verantwortlichkeiten sind klar beschrieben
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Projektvorgehen eng takten und ergebnisorientiert ausrichten

Piloteinführung 
und Coaching 

 Neue F&E-Organisation 
und Controlling etabliert

 Lauffähige, robuste F&E-
Prozesse

 PEP-Handbuch eingeführt

 Auswahl Pilot-
 F&E-Projekt

 Coaching Projekt- und 
Kernteams

 Begleitung Gateway 
Commitee Meetings

 Umsetzungs-
 controlling

 F&E-Organisation aufgestellt

 Aufgaben, Kompetenzen und 
Verantwortungen festgelegt

 F&E-Controlling mit 
Berichtswesen eingeführt

 Erarbeitung F&E-
Organisationsstruktur

 Festlegung Eskalations-
mechanismen

 Implementierung 
Projektcontrolling

 Aufbau Projektreporting

 Erstellung PEP-Handbuch

Professionalisierung
Entwicklungs-
organisation

 Standard F&E-Prozesse 
aufgestellt 

 Gateways definiert

 Aktivitäten und Verant-
wortlichkeiten festgelegt

 Definition und Synthese 
Standard-F&E-Prozesse 

 Erstellung Strukturpläne

 Definition Gateways

 Erarbeitung Kernaufgaben 

 Festlegung Processowner

 Projektterminplan

Standardisierung PEP,
Implementierung 
Gateways

Ergeb-
nisse

Inhalte

Vorgehen

 Ist-Prozesslandschaft

 Effizienzpotenziale

 Projektleitfaden mit
 Arbeitspaketen und 
 Zeitplan

 Analyse der Entwicklungs-
prozesse

 Schnittstellenanalysen

 Funktions- und Leistungs-
analysen

 Auswertung Projektportfolio

 Revision/Aufbau 
Liquiditätsplanung

Businessaudit 
Organisation + 
Prozesse
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Kontakt

Website: www.admetam.com

Dr. Armin Mueller
Managing Partner
a.mueller@admetam.com

Dr. Manfred Puhlmann
Partner
m.puhlmann@admetam.com

ADMETAM Business Consultants GmbH

Wir möchten das Thema „Effektives 
Projektmanagement“ im Rahmen einer Präsentation 
vertiefen

Absender:

Firma:

Name, Vorname:

Funktion:

PLZ, Ort:

Telefon-Nr.:

Fax-Nr.:

E-Mail:

ADMETAM-Publikationen

Wir sind an anderen ADMETAM-Themen interessiert: 

Marktorientierte Restrukturierung

Strategische Neuausrichtung

Fax-Antwort an: + 49 (0) 69 95932 5200 Kontakt

The Squaire 12
Am Flughafen
D - 60549 Frankfurt/ Main

Phone:  +49 (0) 69 95932 5028
Fax:      +49 (0) 69 95932 5200

Mail:      contact@admetam.com


